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1. Le contexte du projet : 
 
Remarque préliminaire :  
L’extension du site de Charleville, de  l’IUT de Reims Chalons Charleville, s’inscrit dans une 
réalisation urbanistique plus étendue, portée par le Syndicat Mixte chargé du développement 
du pôle universitaire et de haute technologie du Moulin Le Blanc. 
Cette première partie s’attachera à présenter l’ensemble de l’opération, les parties suivantes se 
limiteront à l’extension de l’IUT proprement dite. 
 

1.1 Le contexte universitaire 
 
L’université de Reims Champagne Ardennes est implantée depuis 1985 à Charleville-
Mézières et, depuis plus de 25 ans sur le site du Moulin Le Blanc.   
Son activité se déploie au sein : 
 

- d’un Institut de Formation Technique Supérieure (IFTS), ouvert depuis 1990, 3 
boulevard Jean Delautre dans des locaux appartenant au Syndicat Mixte pour la 
réalisation de la zone d’activités du Moulin Le Blanc (SMMLB). Cette structure 
propose 4 parcours de licence professionnelle, un parcours master, et une filière 
d’ingénieurs. 
Effectifs 2015-2016 :116 étudiants -  Effectifs inscrits 2016-2017 : 145 
 

- d’une antenne de l’Ecole supérieure du Professorat et de l’Education de l’Académie de 
Reims (ESPE), qui a succédé à l’IUFM, implantée depuis 1990 dans des locaux du 
conseil départemental des Ardennes. – parcours licence et un parcours master 
Effectifs 2015-2016 : 132 étudiants et des auditeurs en formation continue – Effectifs 
inscrits 2016-2017 : 129  et des auditeurs en formation continue, présents 
ponctuellement sur le site soit 288 personnes, au total. 
 

- d’un site délocalisé de l’IUT de Reims Chalons Charleville, ouvert depuis 2002, 4 
boulevard Jean Delautre, dans des locaux mis à disposition par l’Etat. En 2015-2016,  
301 étudiants se sont répartis entre les 3 filières de DUT proposées et une licence 
professionnelle – effectifs inscrits 2016-2017 : 352 

 
 
Le territoire de Charleville-Mézières accueille également des étudiants en BTS, des étudiants 
du CNAM ainsi que des salariés du centre de recherche industrielle et de transfert de 
technologie (CRITT) , travaillant sur les matériaux, les dépôts et traitements de surfaces. 
 
Ces différents pôles de formation exercent leur activité, jusqu’à présent, de manière autonome 
sans qu’une vie universitaire institutionnelle n’ait été mise en place. 
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Sur la base de ce constat, les collectivités territoriales (la Région Grand Est, le Conseil 
départemental des Ardennes, la communauté d’agglomération Ardenne Métropole) 
représentées au sein du Syndicat Mixte pour la réalisation de la zone de haute technologie du 
Moulin Le Blanc, ont élaboré un projet de véritable campus universitaire, dont l’objectif 
s’articule autour de plusieurs axes : 
 

 consolider les composantes et les formations actuelles ; 
 

 accompagner les projets de développement d’une offre de formation complémentaire : 
 

• à l’IFTS : cycle de préparation aux grandes écoles (CUPGE) – 
formation d’ingénieur de l’UTT – parcours master « management 
industriel et logistique, en partenariat avec l’UFR Sciences 
économiques  

• à l’IUT : développement d’un département Techniques de 
commercialisation – développement du département Hygiène Sécurité 
Environnement – filière « prévention des risques en milieu nucléaire » - 
création d’un DUT Sciences et génie des matériaux, en lien avec l’IFTS 

• à l’ESPE : ouverture d’une licence L3 
 

 compléter et diversifier l’offre avec l’installation sur le site, du pôle de formation de la 
CCI ; 

 
 développer la Recherche : création d’une chaire industrielle (fabrication additive et 

matériaux) – déploiement d’antennes des laboratoires de  l’URCA. 
 

 Développer la relation Université-entreprises, autour de la fabrication additive 3D qui 
implique l’URCA, le CRITT, le centre de recherche et de développement DINCCS et 
le pôle de compétitivité MATERALIA. 
 

 Développer l’implantation de services aux étudiants, par la construction d’une maison 
de l’étudiant. 
 

L’intention des promoteurs consiste à faire évoluer le site du Moulin Le Blanc, en un véritable 
campus universitaire, par le biais d’équipements structurants, d’outils et de services proposés 
aux étudiants et aux enseignants. 
 
Il comportera une extension de l’IUT, la construction d’un pôle de formation de la CCI de et 
d’une maison de vie des étudiants. 
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1.2 Le contexte géographique 

 
 

Situation actuelle 
 

Les implantations universitaires et associées (CRITT), concernées par ce projet de grande 
ampleur,  sont déjà regroupées en périphérie urbaine, dans un même secteur géographique 
desservi par le boulevard Jean Delautre. 
Le site universitaire du Moulin Le Blanc est situé en frange Sud de la Ville de Charleville 
Mézières, à une distance d’environ 5 kilomètres du  centre-ville. 
Il est accessible en voiture (Départementale 8051A puis boulevard Jean Delautre) ; il  est 
desservi par les lignes 2 et 8 du réseau de transports en commun de l’agglomération. 
Il est également traversé par le réseau de pistes  cyclables existantes. 
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Les implantations actuelles sont séparées par un dénivelé naturel.   
Le programme prévoit que cette configuration topographique sera intégrée à la réflexion 
architecturale afin d’aboutir à créer un paysage propre au campus. 
 
 

IUT  

ESPE 

CRITT  

IFTS 
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Le projet 

Trois nouveaux bâtiments, dont l’extension de l’IUT, reliés par un cheminement piéton. 
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Sur le plan cadastral, le projet de campus concerne les parcelles :  
DX 117, parcelle disponible de 15 286 m², propriété du Syndicat Mixte SMMLB 
DX 145, parcelle de 14 686 m², propriété de l’Etat et assiette foncière de l’IUT 
DX 158, parcelle de 45 214 m², propriété du Syndicat Mixte et assise foncière de l’IFTS. 
 
Le projet d’extension de l’IUT, objet du présent dossier d’expertise, impacte les 
parcelles DX 145 et DX 117. Il est implanté en partie sur une parcelle appartenant au 
SMMLB. 
Une régularisation des emprises cadastrales accompagnera nécessairement  la dévolution 
finale de ce projet d’extension. 
 
 

Plan cadastral 
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1.3 Le contexte urbanistique : 
 
Le programme du campus Moulin Le Blancs’inspire et reprend les principes de l’étude de 
recomposition urbaine, élaborée par l’agence VERDIER – TAPPIA. 
Il comporte trois opérations de construction et un réaménagement paysager, totalement 
repensé, afin d’assurer la liaison entre ces bâtiments. 
 
Il s’agit : 

- D’une extension de l’IUT d’une superficie utile de 1843.1 m² (Surface de plancher : 
2374.5m²) 

- De la construction d’un pôle de formation de la CCI, d’une superficie utile de  
1013.3 m²  (Surface de plancher : 1431.8 m²) 

- De la construction d’une maison de vie des étudiants, d’une superficie utile de  
648.6 m² (Surface de plancher : 846.2 m²) 

- De la mise en œuvre d’une esplanade centrale, qui reliera naturellement avec des 
pentes accessibles aux handicapés, l’IFTS et le restaurant universitaire, la maison des 
étudiants et le bâtiment de la CCI. 
 

Le projet sera accompagné par un aménagement urbain et paysager, qui reposera sur deux 
idées directrices : 

- Une liaison piétonne entre les trois projets de construction, qui assurera également la 
jonction avec les entités déjà présentes sur le site. Cette liaison prendra en compte les 
contraintes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Un parc central deviendra 
espace fédérateur autour des déplacements, usages et accès aux bâtiments. 

- La requalification des espaces publics : voirie, trottoirs, pistes cyclables, arrêt de 
bus… . 
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1.4 Intérêt universitaire de l’opération «  extension de l’IUT » 
 

 
En 2010, l’IUT de Reims – Chalons - Charleville ouvre sur son site de Charleville-Mézières, 
un DUT Hygiène Sécurité Environnement (HSE). 
 
S’intégrant dans la démarche européenne de la santé et la sécurité au travail, cette nouvelle 
formation prépare des techniciens, capables d’appréhender les différents aspects de la gestion 
des risques, de la prévention de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la protection 
de l’environnement. 
 Des partenariats avec le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et le Centre 
nucléaire de production électrique (CNPE) de CHOOZ viennent conforter l’assise 
universitaire de ce cycle d’études. 
 
Le DUT HSE, ouvert avec 15 étudiants, en accueille 32 dès l’année suivante et cette 
progression sera régulière. En 2016, 53 étudiants sont inscrits dans cette filière. 
 
Le projet d’extension, objet du présent dossier d’expertise a trois finalités : 
 

- Permettre d’accroitre la capacité d’accueil de cette formation pour répondre à la forte 
attractivité de la spécialité et aux nombreux débouchés (332 candidatures dont 63 
premiers vœux pour 26 places à pourvoir) : 76 étudiants attendus la 1ère année suivant 
la livraison du bâtiment (52 étudiants soit 2 groupes de TD en 1ère année) et 100 
étudiants l’année suivante (2 groupes de TD en 1ère et 2ème année), 
 

- Assurer les conditions matérielles de la mise en place d’une licence professionnelle 
Métiers de la radioprotection et de la sécurité nucléaire – Prévention des Risques et 
Sureté Nucléaire en alternance (l’effectif attendu après la livraison du bâtiment est 
estimé à 18). L’enquête nationale sur le devenir des diplômés de DUT 2013 pour 
l’IUT de Reims –Chalons-Charleville démontre que les étudiants poursuivant une 
scolarité après l’obtention de leur DUT, privilégient massivement les licences 
professionnelles. 

 
- Offrir aux étudiants de la filière HSE, les heures d’enseignements scientifiques et 

technologiques en laboratoire, prévues dans la maquette de cette formation, soit 990 
heures sur les 1800 heures d’enseignement en présentiel que compte celle-ci. 
 

Le site ne dispose aujourd’hui, d’aucune salle dédiée pour cet enseignement appliqué en 
laboratoire. 
 
Il faut insister sur le fait que toutes les solutions alternatives à l’extension de l’IUT ont été 
étudiées, en lien avec les deux composantes de l’URCA présentes sur le site carolomacérien : 
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- L’IFTS : toutes les surfaces pouvant héberger des laboratoires sont déjà utilisées et les 
projets de développement de l’IFTS (à titre d’exemple, la filière d’ingénieurs 
accueillant des étudiants depuis la rentrée universitaire…) rendent cette solution 
impossible. 

- L’ESPE : les locaux dédiés aux enseignements tertiaires ne permettent pas d’envisager 
l’installation de laboratoires. 

 
Les groupes sont actuellement accueillis dans des conditions non pérennes qui ne permettent 
pas de proposer un équipement matériel et scientifique aussi approprié qu’il pourrait l’être 
dans le cadre de l’extension, dans d’autres établissements de Charleville, respectivement à 
l’IFTS, au lycée Sévigné et à l’ESPE. 
 
De surcroit, l’unité de lieux est un élément règlementaire qui a été requis lors de 
l’habilitation de cette formation. Ce projet d’extension s’inscrit comme réponse à cette 
prescription. 
 
Le projet actuel est le résultat d’une démarche engagée dés 2011, avec un nombre envisagé de 
laboratoires et de surfaces plus important. 
Ce projet d’extension a été réduit de manière à permettre, sans explosion du budget 
notamment pour les collectivités territoriales, un programme de construction intégrant « une 
Maison de l’Etudiant » qui deviendrait le cœur du Campus des Ardennes et favoriserait le 
développement de la vie étudiante. 
Les étudiants des trois composantes de l’URCA présentes sur le site de Charleville Mézières 
bénéficieront des services d’un Campus sur lequel ils trouveront ce que tout étudiant est en 
droit d’attendre de son environnement universitaire. 
Il faut noter que ce projet a été jugé suffisamment intéressant pour que la Chambre de 
Commerce et d’Industrie des Ardennes prenne la décision de transférer ses installations 
d’enseignement sur ce campus. 
 
 

2. Les charges financières à la charge de l’Université : 
 

2.1 les charges de construction 
 

L’opération, intitulée campus Moulin Le Blanc,  et dont est issu le projet d’extension de 
l’IUT, bénéficie d’un montage financier qui n’intègre pas de participation financière de 
l’URCA. 
 Le montant de l’investissement, estimé pour la seule partie construction à 4 564 648 € HT, au 
stade de l’A.P.D, sera financé sur l’opération globale, par le SMMLB, selon les modalités 
présentées en page 18. 
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2.2 Les premiers équipements 
 

Le mobilier fixe (sorbonne, paillasses …) a été intégré dans le programme financier de 
l’opération. Les collectivités territoriales représentées par le maitre d’ouvrage se sont 
engagées à y  consacrer un budget de 500 000 € TTC. 
 
Le besoin de premiers équipements (mobilier et équipements du serveur) a été estimé par les 
usagers (IUT) à 572 365 € TTC (estimation de mars 2017). Le solde résiduel ne sera pas pris 
en charge par l’URCA et devra être négocié avec les partenaires locaux. 
 

2.3 Le réseau informatique 
 
L’ensemble du Campus Moulin Le Blanc sera desservi par le réseau de fibre optique de la 
ville de Charleville Mézières. 
Les réseaux et équipements du système d’informations de  l’URCA seront étendus et adaptés 
à l’extension de surfaces et d’activités de l’IUT. 
La Direction du Numérique a  fait connaitre ses prescriptions techniques, afin qu’elles soient 
intégrées par le maître d’œuvre. 
 
 Il restera à la charge de l’URCA, des couts d’adaptation et de premier équipement estimés à 
un montant de 60 000 € (bornes wifi, switchs, téléphones, IP…) 

 
2.4 Les frais de déménagements 

 
S’agissant de la création d’installations inexistantes, aucun montant de déménagement 
spécifique n’est à provisionner. 
Les déplacements limités de matériels et leur réinstallation seront faits en interne, par le 
personnel de l’IUT. 
 

2.5 les couts d’entretien et de maintenance 
 
L’approche de ces couts a été réalisée à partir d’une estimation en coût global sur une période 
de 30 ans. 

postes Cout estimatif HT  sur 30 ans (sans actualisation) 
Gros entretien bâtiment 701 700 € 
Entretien et maintenance fluides 428 000 € 
Exploitation fonctionnelle 1 212 000 € 
Exploitation fluides 908 000 € 
Total 3 249 700 € 
Total annuel moyen  108 323 € 
 
Cette simulation présentée par le maitre d’œuvre, aboutit à un ratio en couts d’exploitation 
annuels (hors gros entretien du bâtiment) de 35.77 € HT du m². 
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3. Les modalités de pilotage du projet : 
 

Un protocole d’intention de développement du campus universitaire sur le site du Moulin Le 
Blanc à Charleville-Mézières a été signé en septembre 2015 entre le Président de l’URCA et 
le Président du Syndicat mixte (SMMLB), afin de définir en partenariat, un véritable campus 
de territoire, lieu de regroupement de la vie étudiante, et afin de permettre de développer une 
offre de formations supérieures attractives et pluridisciplinaires. 
 
Composé du Conseil régional, du Département des Ardennes et de la communauté 
d’Agglomération de Charleville, Ardennes Métropole, le syndicat mixte pour la réalisation de 
la zone de haute technologie du Moulin Le Blanc, est chargé depuis 1987, de l’aménagement 
du pôle du Moulin Le Blanc. Il a porté la construction du site accueillant le CRITT et l’IFTS. 

 
Le SMMLB ne dispose d’aucune ressource propre. Les investissements qu’il réalise sont donc 
entièrement à la charge des trois collectivités membres, déduction faite des participations de 
l’Etat et de l’Union Européenne. 
 
Le SMMLB se porte candidat pour assurer la maitrise d’ouvrage de l’opération 
d’aménagement et de construction du campus Moulin Le Blanc, et par voie de 
conséquence, sollicitera de l’Etat, une délégation de maitrise d’ouvrage, pour la partie 
de l’opération afférente à l’extension du site de l’IUT de Reims Chalons Charleville. 
 
Coordonnées : 
Syndicat mixte pour la réalisation de la zone de haute technologie du Moulin Le Blanc 
Hôtel du Département 
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES 
Tél : 03.24.36.62.30 
 
Président : Boris RAVIGNON 
 
Avancement de l’opération : 
 

 Elaboration du programme de novembre 2015 à février 2016 
 Etude de recomposition urbaine de novembre 2015 à mars 2016 
 Procédure de concours de maitrise d’œuvre et attribution du marché le 19 septembre 

2016 
 Validation de l’avant-projet sommaire (APS) le 28 novembre 2016 
 Dépôt du permis de construire le 26 décembre 2016 
 Validation de l’avant-projet définitif (APD) le 21 février 2017 
 Présentation du dossier d’expertise de l’extension de l’IUT, au conseil 

d’administration de l’URCA du 4 avril 2017 
 
L’échéancier des prochaines étapes cible une mise en service à la rentrée universitaire 2019. 
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4. Caractéristiques techniques et architecturales : 
 

4.1 L’architecture 
 
L’architecture privilégiée dans ce projet répond à une volumétrie simple qui s’inscrit dans le 
paysage et se raccorde aux bâtiments existants. 
Le parti-pris de simplicité architecturale du projet, offre une grande souplesse au niveau de 
l’évolution possible du programme de construction, et permet dans l’avenir l’extension ou la 
construction de nouveaux bâtiments complémentaires.  
 
Une brique de couleur gris pâle/beige clair a été choisie comme enveloppe extérieure, 
commune à tout le campus, y compris comme matériau des murs de soutènement, en 
particulier pour marquer les limites et l’entrée du campus. 
 
Extension de l’IUT : 
La construction se présentera sur 3 niveaux, situés rez-de-cour, rez-de-chaussée et rez-de-
jardin. 
L’entrée de l’IUT, qui se fait actuellement côté parking à l’arrière, sera inversée pour ouvrir 
l’IUT vers le campus. Le nouvel accès principal sera intégré à l’extension. 
Les locaux administratifs seront logés au même niveau que les administrations des autres 
départements. 
 
 

4.2 Besoins exprimés par l’IUT  
 

• Un pôle administratif : 
o 1 hall d’accueil  
o 1 bureau pour la direction des départements HSE et SGM 
o 4 bureaux pour 2 enseignants chacun 
o 1 salle de réunion 
o Des sanitaires 

• Un pôle pédagogique : 
o 1 laboratoire de chimie 
o 1 salle de préparation chimie 
o 1 laboratoire risques environnementaux 
o I laboratoire écosystèmes 
o 1 salle de préparation risques environnementaux et écosystèmes 
o 1 laboratoire risques humains 
o 1 salle de préparation risques humains 
o 1 laboratoire risques industriels 
o 1 salle de préparation risques industriels 
o 1 laboratoire énergie et nucléaire 
o 1 salle de préparation énergie et nucléaire 
o 1 laboratoire acquisition et traitement des données scientifiques 
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o 1 salle de préparation 
o Des sanitaires 

• Des locaux communs 
o Local ménage 
o Locaux techniques 

• Parkings et espaces extérieurs 
o Stationnement étudiant (30 places) 
o Zone de manipulation pour les risques industriels 
o Espaces verts 

 
4.3 Surfaces présentées dans le programme de construction 

 
Le projet immobilier répond aux besoins exprimés. Avec une superficie de plancher 
prévisionnelle de 2 374.50 m², le projet intègre pour certains locaux,  des surfaces 
unitaires supérieures à celles du référentiel des constructions universitaires. 
 

 

 
 

Code Local Intitulé Local Remarques/Equipements Nombre Surface unitaire (SU) Surface totale (SU)

A1 - 01 Hall d'accueil accessible depuis cheminement piétonnier et parvis 1 89,1 89,1

A1 - 02 Bureau direction des départements IUT HSE et SGM 2 postes, table de réunion 1 24,8 24,8

A1 - 03 Bureaux enseignants HSE et SGM 2 postes 4 variable 70,5

A1 - 04 Salle de réunion 30 personnes 1 64,0 64,0

A1 - 05 Sanitaires 1 bloc H/F PMR 1 9,1 9,1

TOTAL LOCAUX 8 SOUS TOTAL SU 257,4

B1 - 01 Laboratoire de chimie 26 étudiants 1 148,3 148,3

B1 - 02 Salle de préparation en liaison directe avec le laboratoire de chimie 1 54,7 54,7

B1 - 03 Laboratoire risques environnementaux 26 étudiants 1 147,8 147,8

B1 - 04 Laboratoire écosystèmes 26 étudiants 1 150,6 150,6

B1 - 05 Salle de préparation

en liaison directe avec laboratoire risques 

environnementaux et laboratoire écosystèmes 1 48,9 48,9

B1 - 06 Laboratoire risques humains 26 étudiants 1 195,8 195,8

B1 - 07 Salle de préparation

en liasion directe avec le laboratoire risques humains, 

avec accès extérieur 1 55,3 55,3

B1 - 08 Laboratoire risques industriels 26 étudiants 1 204,8 204,8

B1 - 09 Salle de préparation

en liaison directe avec le laboratoire risques 

industriels 1 50,9 50,9

B1 - 10 Laboratoire énergie et nucléaire 26 étudiants 1 214,1 214,1

B1 - 11 Salle de préparation

en liaison directe avec le laboratoire énergie et 

nucléaire 1 50,4 50,4

B1 - 12 Laboratoire acquisition et traitement des données scientifiques26 étudiants 1 113,2 113,2

B1 - 13 Salle de préparation

en liaison directe avec le laboratoire acquisition et 

traitement des données scientifiques 1 46,9 46,9

B1 - 14 Sanitaires élèves H/F PMR Rez de cour de service 1 34,8 34,8

B1 - 14 Sanitaires élèves H/F PMR Rez de chaussée 1 35,7 35,7

B1-15 douches 2 variable 13,6

TOTAL LOCAUX 14 SOUS TOTAL SU 1 565,6

12,3

C1 - 01 Local ménage 1 12,3 12,3

7,8

C2 - 01 Local fluides avec accès extérieur 1 7,8 7,8

C2 - 02 Sous-station 1 pm

C2 - 03 C.T.A 1 pm

C2 - 04 TGBT 1 pm

C2 - 05 local serveur 1 pm

TOTAL LOCAUX 1 SOUS TOTAL SU 20,1

D1 - 01 Parvis accès vers le hall 1 100,0 100,0

D1 - 02 Stationnement étudiants 30 25,0 750,0

D1 - 03 Zone de manipulation 1 500,0 500,0

D1 - 04 Espaces verts 1 PM

TOTAL 33 SOUS TOTAL SU 1 350,0

TOTAUX LOCAUX TOTAL SU 1843,1

TOTAL Surface de Plancher 2374,5
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4.4 Les plus-values attendues 

 
En terme de fonctionnement pédagogique, les locaux crées répondent aux exigences de 
l’habilitation du DUT HSE et fourniront aux étudiants et aux enseignants de ce département 
de l’IUT, des conditions de travail adaptées et enrichies au fil des années, d’équipements et 
matériels scientifiques complémentaires. 
La situation actuelle (dispersion dans des locaux extérieurs, parfois inadaptés) rendait difficile 
voire aléatoire, le respect des heures en laboratoire inclues dans les maquettes de formation, 
qui constituent 55 % de ces formations soit plus de la moitié du temps universitaire de ces 
étudiants. 
 
 
Le cursus de préparation du DUT Hygiène Sécurité Environnement est organisé sur quatre 
semestres et l’appropriation de locaux dédiés à chacune des disciplines étudiées (gestion des 
risques, prévention de la santé, sécurité au travail, protection de l’environnement), constituera 
un cadre permettant le travail en groupes et la montée en puissance des effectifs. 
 

Estimation de l’évolution des effectifs de l’IUT  
 

  2016 2017 2018 Après livraison 
du bâtiment N 

N+1 

Bâtiment 
GACO 

DUT GACO 138 138 138 138 138 
DUT GACO FC 11 15 15 15 15 
LE Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : Finances (2) 

   
15 

 
15 

 
15 

Personnel 10 10 10 10 10 
TOTAL 159 163 178 178 178 

Bâtiment 
extension 1 

DUT TC 81 106 106 106 106 
LP ACP2I 26 28 30 30 30 
LP Métiers du marketing 
opérationnel 

  
12 

 
20 

 
20 

 
20 

Personnel 7 8 9 9 9 
TOTAL 114 154 165 165 165 

Bâtiment 
extension 2 

DUT HSE 53 53 53 76 100 
LP Prévention des risques de la 
sécurité nucléaire 

  
12 

 
12 

 
18 

 
18 

Personnel 8 9 9 10 10 
TOTAL 53 74 80 104 128 

IUT RCC - 
site de 

Charleville 

 
TOTAL Général 

 
326 

 
391 

 
417 

 
447 

 
471 
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Le concept retenu de mise en œuvre d’un véritable campus universitaire sur ce site 
géographique,  a été voulu par ses concepteurs et les acteurs associés, dont les acteurs locaux 
de l’URCA, comme une source d’amélioration des conditions d’accueil, d’échanges et de 
complémentarité professionnelle, en enseignement comme en recherche, ainsi que de 
développement de la vie étudiante dans une structure attractive et imaginée à la mesure des 
moyens financiers des étudiants ardennais. 
 
 

4.5  les enjeux environnementaux 
 
Il est à noter que le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre se sont adjoint les services d’un 
bureau d’études HQE, qui suit l’ensemble du dossier. 
 
Au-delà des normes et règlementations, le projet propose une démarche globale de qualité 
environnementale, qui se veut une réponse aux attentes suivantes : 
 

 Créer des conditions d’hygiène adaptées à l’accueil des élèves : 
Bonne qualité de l’air intérieur assurée par la mise en œuvre d’une ventilation double-
flux efficace – mise en œuvre de produits de construction à faible émission de COV. 
 

 Optimiser les consommations énergétiques du bâtiment (objectif : RT2012 – 30%) : 
Compacité du bâtiment ; taux de vitrage équilibré des façades afin de profiter des 
apports solaires et de limiter les déperditions thermiques ; isolation renforcée par 
l’extérieur ; menuiseries extérieures aluminium haute performance à rupture de pont 
thermique ; production d’ECS décentralisée ; ventilation double flux avec récupération 
de chaleur sur l’extraction de l’air vicié avec un rendement d’au moins 85% pour le 
préchauffage de l’air neuf ; régulation de la ventilation par salle ou par zone ; éclairage 
artificiel LED à basse consommation ; régulation de l’éclairage par salle ou zone ( 
sondes de lumière, détecteurs de présence, horloges …) ;  
mise en œuvre d’une STD simulation thermique dynamique. 

 
 Construire des bâtiments intégrés dans leur environnement immédiat, avec un choix de 

produits, de systèmes et de procédés de construction, respectueux de l’environnement : 
Peintures intérieures dotées d’un éco-label, faux-plafonds en bois européen éco-
certifié…) 
 
Une charte de chantier à faible impact environnemental sera intégrée au DCE. 
 

 Maitriser la qualité d’ambiance des locaux. 
Le confort hygrothermique des usagers sera assuré par la conception passive du 
bâtiment et la régulation des systèmes énergétiques du bâtiment. (Exposition et 
protection solaire des espaces, ventilation double-flux, équipements de régulation des 
systèmes de chauffage, de ventilation et d’éclairage.) 
Prise en compte et calcul du facteur de lumière du jour. 
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 Mettre en œuvre des dispositions acoustiques, objet d’une notice spécifique, déclinant 

les critères suivants : 
- l’isolement aux bruits aériens provenant de l’extérieur 
- l’isolement aux bruits aériens intérieurs 
- la maitrise des bruits de chocs 
- la sonorité à la marche 
- les durées de réverbération 
- la maitrise des bruits d’équipements 
- les émergences globales et spectrales vis-à-vis des tiers 
 

La notice environnementale HQE du projet a retenu comme cibles HQE, très performantes : 
 

� La gestion de l’énergie 
� Le confort acoustique 
� La qualité sanitaire de l’air 

 
 
 

5. le budget de l’opération et ses modalités prévisionnelles de 
financement : 
 

 

 
 
 

Le montage financier du budget de construction est global.  
Le tableau suivant récapitule, dans la première colonne,  les coûts propres à l’extension de 
l’IUT. 

 
  

DEPENSES MONTANT HT MONTANT TTC RESSOURCES MONTANT

Construction des 3 bâtiments 10 250 000 € 12 300 000 € Etat 1 000 000 €

Honoraires 1 916 667 € 2 300 000 € FEDER Axe 5 1 500 000 €

Tolérances et révisions 620 833 € 745 000 € Région 3 000 000 €

Equipements spécifiques 95 833 € 115 000 € Département 3 000 000 €

Frais supplémentaires éventuels 637 500 € 765 000 € Communauté d'Agglomération 3 000 000 €

Ville de Charleville-Mézières 1 050 000 €

TOTAL BUDGET GLOBAL CONSTRUCTION 13 520 833 € 16 225 000 € Vente en VEFA du bâtiment de la CCI 3 200 000 €

Aménagement du parc central 2 320 833 € 2 785 000 € Autofinancement 900 000 €

Reversement TVA sur vente à la CCI 640 000 € FCTVA 3 000 000 €

COUT TOTAL DU PROJET 15 841 667 € 19 650 000 € TOTAL DES RESSOURCES 19 650 000 €

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU CAMPUS UNIVERSITAIRE
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Réalisation du Campus Universitaire du Moulin LE BLANC à CHARLEVILLE-MEZIERES (08)

Bâtiment IUT Bâtiment CCI
Maison de vie des 

Etudiants
PROJET COMPLET

FONDATIONS PROFONDES compris terrassements et plateformes bâtiments 342 816,00 250 480,00 241 056,00 834 352,00

GROS-ŒUVRES-STRUCTURE 964 896,00 672 352,00 450 240,00 2 087 488,00

ETANCHEITE VEGETALISEE 181 843,00 127 005,00 128 410,00 437 258,00

REVETEMENTS DE FACADES - BRIQUE A JOINT VIF 367 650,00 408 150,00 229 728,00 1 005 528,00

MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM - SERRURERIE 463 730,00 308 600,00 205 220,00 977 550,00

CLOISONS - FAUX-PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES - EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 402 540,00 266 220,00 197 950,00 866 710,00

REVETEMENTS DE SOLS - PEINTURE 314 657,00 94 370,00 58 842,00 467 869,00

CHAUFFAGE - VENTILATION 499 776,00 282 720,00 192 576,00 975 072,00

PLOMBERIE SANITAIRE 157 824,00 40 320,00 102 720,00 300 864,00

ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES 368 256,00 178 656,00 112 416,00 659 328,00

ASCENSEURS 30 000,00 30 000,00 sans objet 60 000,00

TERRASSEMENTS GENERAUX 37 260,00 24 725,00 33 080,00 95 065,00

V.R.D 370 100,00 447 930,00 379 840,00 1 197 870,00

ESPACES VERTS compris mobiliers urbains 63 300,00 107 980,00 114 640,00 285 920,00

TOTAL HT en € 4 564 648,00 3 239 508,00 2 446 718,00 10 250 874,00

T.V.A 20% 912 929,60 647 901,60 489 343,60 2 050 174,80

TOTAL T.T.C en € mois M0 5 477 577,60 3 887 409,60 2 936 061,60 12 301 048,80

Enveloppe initiale en € HT du mois M0 10 250 000,00

DEIGNATION DU LOT

Montant en € HT en valuer mois M0

RECAPITULATIF PAR LOT
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Annexe 1 
 

Protocole d’intention signé le 8 septembre 2015 
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Annexe 2 
 

Plans de l’extension de l’IUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










